Информация 
о ходе реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, 
современным требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта "Образование" государственной программы "Развитие образования")

Краевое государственное бюджетное
   профессиональное образовательное учреждение
  «Хабаровский промышленно-экономический техникум» 
по состоянию на 08 декабря 2020 г.

	Источник финансирования
	Предусмотрено грантом, руб.
	Законтрактовано
	Освоено

	
	
	руб.
	%
	руб.
	%

	Федеральный бюджет
	28 900 000,0
	28 900 000,0
	100,0
	28 900 000,0

	100,0

	Краевой 
бюджет
	3 220 000,0
	3 220 000,0
	100,0
	3 220 000,0
	100,0

	Собственные средства
	1 300 000,0
	1 300 000,0
	100,0
	1 300 000,0
	100,0

	Всего:
	33 420 000,0
	33 420 000,0
	100,0
	33 420 000,0
	100,0




1. Общая информация о проекте
Проект предполагает создание5мастерских по приоритетнойгруппекомпетенций: «Облицовка плиткой»; «Кирпичная кладка»; «Сухое строительство и штукатурные работы»; «Геодезия»; «Плотницкое дело»,
Общий бюджет Проекта –33 420 000рублей, в том числе:
28 900 000 рублей – полученная сумма гранта (средства РФ);
3 220 000 рублей – объем средств бюджета Хабаровского края;
[bookmark: _bookmark1]1 300 000рублей – объем собственных (привлеченных внебюджетных) средств КГБ ПОУ ХПЭТ.
Согласно Проекту и в соответствии с конкурсной документацией средства распределены следующим образом (в млн. рублей):

	№
	Наименование мероприятия проекта
	Всего
	Средства РФ
	Средства субъекта (ХК)
	Средства ХПЭТ

	1
	Закупка учебно-лабораторного оборудования
	7, 60932
	4,38932
	3,22000
	-

	2
	Закупка учебно-
производственного оборудования
	22,29288
	22,29288
	-
	-

	3
	Закупка программного и методического обеспечения
	2, 21780
	2,21780
	-
	-

	4
	Модернизация/ремонт учебных помещений
	1,30000
	-
	-
	1,30000

	5
	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ
	-
	-
	-
	-

	6
	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников
	-
	-
	-
	-

	7
	Расширение портфеля актуальных программ ПО, ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)
	-
	-
	-
	-

	8
	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ итехнологий обучения
	-
	-
	-
	-

	9
	Организация повышения квалификации сотрудников
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	33,420
	28,900
	3,220
	1,300



2. Информация о выполненной работе по реализации проекта 
В соответствии с приказом директора от 17 декабря 2019 г. 
"Об организации работы по реализации проекта создания мастерских по приоритетной группе компетенций (ГРАНТ 2020)" утвержден состав рабочей группы, назначены ответственные лица; разработан  План-график реализации мероприятий на 2020 год; утвержденПлан использования материально-технической базы мастерских до 2024 года, утверждена дорожная карта.
В соответствии с мероприятиями и сроками, установленными дорожной картой выполнены следующие виды работ:
1. Организационные и методические мероприятия
- проведены 7рабочих совещанийпо реализации Проекта, в том числе с приглашением представителей ЦБУРПОО и подрядчика;
- обновлена программа развития техникума, рассмотрена на совете техникума (протокол № 1 от 28января 2020 г.);
- подписано соглашение на предоставление средств гранта (электронный бюджет) от 17 февраля 2020 г., деньги поступили в полном объёме;
- на сайте техникума создан раздел "Грант "5 мастерских" http://khpet27.ru/?page_id=26849;
- приняли участие в вебинарах,вошли в состав общероссийской рабочей группы Мастерские-2020 (WhatsApp), принята информация от куратора (Варламова Т.А. 8 977 978 29 41),установлены сроки отчётности в электронном бюджете (еженедельно текущая и ежеквартально плановая), осуществляется рабочее взаимодействие;
- направлена заявка на включение в график обучения в 2020 г. по программам Академии Ворлдскиллс 2 специалиста техникума по компетенциям «Облицовка плиткой», «Геодезия». В 2019 году обучены по программам Академии Ворлдскиллспо компетенциям:«Столярное дело» -1 чел., «Кирпичная кладка» - 1 чел. Прошли обучение в 2019 годуи получили сертификат на право участия в оценке ДЭ по стандартам WS по компетенциям «Облицовка плиткой» - 2 чел., по компетенции «Кирпичная кладка» - 2 чел.Срок действия сертификата 2 года.В2020 годуполучены сертификаты на право участия в оценке ДЭ по стандартам WS по компетенциям: «Облицовка плиткой» - 1 чел.,«Сухое строительство и штукатурные работы» - 3 чел., «Плотницкое дело» - 2чел., «Геодезия»-5чел.В 2020 году прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом специфики стандартов Ворлдскиллс» по компетенциям: «Облицовка плиткой» - 1 чел., «Геодезия» - 1 чел.;
- аккредитованы 5 мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена: Облицовка плиткой; Кирпичная кладка; Сухое строительство и штукатурные работы;Геодезия;Плотницкое дело.
- разработаны  программы – 20 шт., в том числе с использованием ЭО и ДОТ – 15 шт.:

	Компетенция
	Программы
ПО
	Программы
ПО  ПК/ПП
	Программы
ДПО
	Программы
ДОП
для детей и взрослых

	Облицовка плиткой
	15220Облицовщик – плиточник,
70 час.
	15220 Облицовщик – плиточник,
70 час.
	Современные и классические решения облицовочных работ, 
36 час.
	Школа ремонта,
360 час.

	Кирпичная кладка
	12680 Каменщик,
70 час.

	12680 Каменщик,
70 час.

	Дизайн в оформлении каменной кладки, 
36 час.
	Мастер золотые руки,
360 час.


	Сухое строительство и штукатурные работы
	19727Штукатур,
70 час.

	19727 Штукатур, 
70 час.

	Декоративная текстурная штукатурка, 
36 час.
	Творческая мастерская,
360 час.


	Плотницкое дело
	16671 Плотник,
70 час.
	16671 Плотник,
70 час.
	Каркасное домостроение,
36 час.
	Строительная мозаика,
720 час.

	Геодезия
	12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах,
70 час.
	12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах,
70 час.
	Инженерно-геодезические изыскания,
36 час.

	Топограф,
72 час.





3. Информационное сопровождение проекта

Информация о ходе реализации проекта размещена:
- на сайте техникумаhttp://khpet27.ru/?p=27807;
- вinstagramhttps://www.instagram.com/p/CC5Q6ytHNgh/?igshid=kxhf05zr9hd6
https://www.instagram.com/p/CC5Q6ytHNgh/?igshid=kxhf05zr9hd6
https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361711402158104047?igshid=nsqayvakluyp
https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361712986069762876?igshid=1g4c6xm4s5c5i
https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361712986069762876?igshid=1g4c6xm4s5c5i
https://instagram.com/stories/kgb_pou_hpet/2361713913220601481?igshid=1laajtwpogmce
https://www.youtube.com/watch?v=Ek2_VrYJtu4 – Открытие мастерских (прямой эфир)
https://www.youtube.com/watch?v=UarhLsAKIJw – Открытие мастерских (канал Губерния)
https://www.instagram.com/p/CF1K7cLADcS/?utm_source=ig_web_copy_link  - инстаграмм Министерства образования и науки Хабаровского края
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/masterskie-po-pati-kompetenciam-otkrylis-v-habarovskom-tehnikume–  сайт БУДУЩЕЕ РОССИИ Национальные проекты

4. Закупка оборудования
- Определены способы закупки по каждой позиции, составлен план-график; разработаны технические задания на закупку оборудования (по прямым договорам).


	В  таблице представлены все заключенные контракты, сроки поставки, факт оплаты на  08.12.2020

	Наименование работ (услуг), закупаемого оборудования
	Кол-во
	Поставщик, дата заключения договора, №
	Фактическая или планируемая дата поставки товара
	Сумма договора в рублях
	Дата и сумма произведенной оплаты

	
	
	
	
	Каждая
 по
зиция
	Всего
	

	Федеральный бюджет

	Закупка учебно-лабораторного оборудования
	
	

	МФУ 

	5 шт.
	ООО "Ксерокопия" 02.04.2020
	Получено
	24000,00
	120000,00
	100%
03.04.2020
 36000,00; 08.05.2020
 84000,00

	Интерактивная доска
	5 шт.
	ООО «Сибтехно» 03.04.2020
	Получено
	88756,00
	443780,00
	100%
07.04.2020
 133134,00; 13.05.2020
 310646,00

	Ультрокороткофокусные проекторы
	5 шт.
	ООО "Сибтехно" 03.04.2020
	Получено
	195000,00
	975000,00
	100%
07.04.2020
 292500,00; 25.05.2020
 682500,00

	Демонстрационные  наборы: 
-  Типы и группы строительных растворов, 5 шт.;
- Различные варианты штукатурных работ для внутренней и наружной отделки, 5 шт.;
- Производство цемента, извести и гипса, 5 шт.
	15 шт.
	ООО "Лабстенд"
02.04.2020
	Получено
	51100,00
	765150,00
	100%
07.04.2020
 229545,00
21.07.20
 535605,00

	Приборы
	21 шт.
	ООО "Хабаровская торговая компания" 06.05.2020
	Получено
	
	723601,00
	100%
08.05.2020
 217080,30
23.07.2020
506520,70

	Прибор Вика
	5шт.
	
	
	8 283,00
	41415,00
	

	Прибор Ле-Шателье
	5шт.
	
	
	3 848,00
	19240,00
	

	Влагомер стройматериалов, измеритель температуры и влажности воздуха 
	5 шт.
	
	
	15 800,00
	79000,00
	

	Прибор КЗМ-4Ц
	1шт.
	
	
	88000,00
	88000,00
	

	Смеситель лабораторный
	1шт.
	
	
	274000,00
	274000,00
	

	Прибор "Цемент-прогноз" 
	1шт.
	
	
	163200,00
	163200,00
	

	Комплект сит
	3 шт.
	
	
	19 582
	58746,00
	

	Вышкатура
	5 шт.
	ООО "Фасадно - Кровельный центр" 13.05.2020
	Получено
	21 634,00
	108170,00

	100%
15.05.2020
 32451,00; 01.06.2020
 75719,00

	Пресс пневмогидравлический
	1 шт.
	ОАО "Автоспец-оборудование"
18.05.2020
	Получено
	135920,00
	135920,00
	100%
22.05.2020
 135920,00

	Демонстрационный набор «Типы и группы строительных растворов»
	5 шт.
	ООО "Лабстенд"
09.07.2020
	Получено

	108 490,00
	542450,00
	100%
14.07.2020
 162735,00
21.08.2020
379715,00

	Демонстрационный набор «Различные варианты штукатурных работ для внутренней и наружной отделки»
	5 шт.
	ООО "Лабстенд" 09.07.2020
	Получено

	122 800,00
	614000,00
	100%
14.07.2020
 184200,00
21.08.2020
429800,00


	Закупка учебно-производственного оборудования
	
	

	Электронный тахеометр
	2 шт.
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
23.03.2020
	Получено
	497498,18
	994996,38
	100%
27.03.2020
 298498,91; 17.04.2020
 696497,47

	Пылеудаляющий аппарат Festool

	15 шт.
	ООО «ТТС ТултехникСистемс»
26.03.2020
	Получено
	49 100,00
	736500,00
	100%
30.03.2020
 220950,00; 07.05.2020
 515550,00

	Торцовочная пила с протяжкой

	4 шт.
	ООО "ТТС ТултехникСистемс" 26.03.2020
	Получено
	152 000,00
	608000,00
	100%
30.03.2020
 182400,00; 07.05.2020
 425600,00

	Стол рабочий, многофункциональный
	15 шт.
	ООО «ТТС ТултехникСистемс» 26.03.2020
	Получено
	42 100,00
	631500,00
	100%
30.03.202
 189450,00; 07.05.2020
 442050,00

	Инструмент
	42 шт.
	ООО "ТТС ТултехникСистемс" 26.03.2020
	Получено
	
	932 800,00
	100%
30.03.2020
 279840,00; 
07.05.2020
 652960,00

	Монтажная дисковая пила
	2 шт.
	
	
	159 900,00
	313800,00
	

	Маятниковый лобзик Festool
	5 шт.
	
	
	38 400,00
	192000,00
	

	Вертикальный фрезер Festool
	5 шт.
	
	
	65 600,00
	328000,00
	

	Струбцины  120 мм Festool
	15 шт.
	
	
	3 000,00
	45000,00
	

	Струбцины  300 мм Festool,
	15 шт.
	
	
	3 600,00
	54000,00
	

	Геодезический инструмент
	55 шт.
	ООО "Аура-М" 15.04.2020
	Получено
	
	975 465,00
	100%
17.04.2020
 292 639,50; 19.05.2020
 682 825,50

	Оптический нивелир
	5 шт.
	
	
	10 000,00
	50 000,00
	

	Штатив деревянный
	5 шт.
	
	
	6 400,00
	32 000,00
	

	Штатив алюминиевый
	5 шт.
	
	
	4 100,00
	20 500,00
	

	Рулетка
	10 шт.
	
	
	2800,00
	28 000,00
	

	Рулетка
	5 шт.
	
	
	1 650,00
	8 450,00
	

	Оптический теодолит
	5 шт.
	
	
	60 005,00
	300 025,00
	

	Электронный теодолит
	5 шт.
	
	
	66 465,00
	332 325,00
	

	Веха телескопическая
	5 шт.
	
	
	8 444,00
	42 220,00
	

	Отражатель однопризменный
	5 шт.
	
	
	14 194,00
	70 970,00
	

	Лазерный дальномер
	5 шт.
	
	
	18 195,00
	90 975,00
	

	Геодезическая деревянная рейка

	10 шт.
	ООО "Аура-М" 06.05.2020
	Получено
	6000,00
	60000,00
	100%
08.05.2020 18000,00; 22.05.2020 42000,00

	Оборудование
	20 шт.
	ИП Иванищев А.А. 20.03.2020
	Получено
	
	294 350,00
	100%
01.04.2020
 88305,00
10.09.2020
206045,00 

	Кабины
	3 шт.
	
	
	17 250,00
	51750,00
	

	Раскроечный стол
	1 шт.
	
	
	21000,00
	21000,00
	

	Стол рабочий со столешницей
	8 шт.
	
	
	17 500,00
	140000,00
	

	Стол рабочий металлический каркас
	8 шт.
	
	
	10 200,00
	81600,00
	

	Инструмент
	32 шт
	ООО "Ардис ДВ" 30.03.2020
	Получено
	
	63 916,40
	100%
10.04.2020
 19174,92; 05.06.2020
 14953,48; 23.06.2020
 29788,00

	Подъемник- распорка для ГВЛ/ГКЛ
	8шт.
	
	
	1 380,85
	11046,80
	

	Рубанок обдирочный металлический
	8 шт.
	
	
	398,70
	3189,60
	

	Правило алюминиевое с уровнем 2 м
	8 шт.
	
	
	2 486,50
	19 892,00
	

	Просекатель
	8 шт.
	
	
	3 723,50
	29788,00
	

	Станки
	2 шт.
	ООО "Станки.РУ" 01.04.2020
	Получено
	
	522 956,94
	100%
07.04.2020
 156887,08; 05.06.2020
 366069,86

	Рейсмусовый станок
	1шт.
	
	
	277153,70
	277153,70
	

	Фуговальный станок
	1шт.
	
	
	245803,24
	245803,24
	

	Форматно-раскроечный станок

	1 шт.
	ООО "Станки.РУ" 01.04.2020
	Получено
	303270,41
	303270,41
	100%
10.04.2020
 90 981,12; 05.06.2020
 212 289,29

	Станки
	2 шт.
	ООО "Станки.РУ" 01.04.2020
	Получено
	
	559 661,66
	100%
07.04.2020
 167 898,50; 05.06.2020
 391 763,16

	Ленточнопильный станок лёгкого типа,
	1шт.
	
	
	160844,59
	160844,59
	

	Фрезерный станок
	1шт.
	
	
	398817,07
	398817,07
	

	Оборудование
	5 шт.
	ООО "Русвибро" 08.04.2020
	Получено
	
	680 400,00
	100%
14.04.2020
 204120,00; 25.05.2020
 476280,00

	Виброрейка
	1шт.
	
	
	30400,00
	30400,00
	

	Вибростол
	2 шт.
	
	
	72 000,00
	144000,00
	

	Вибросито
	1 шт.
	
	
	190000,00
	190000,00
	

	Штукатурная станция
	1шт.
	
	
	316000,00
	316000,00
	

	Оборудование
	20 шт.
	1ИП Юносов 21.04.2020
	Получено
	
	785 685,60
	100%
24.04.2020
 235705,68; 13.05.2020
 183190,32; 29.05.2020
 366789,60

	Промышленный пылесос
	4шт.
	
	
	48 105,00
	192420,00
	

	Миксер  электрический
	16шт.
	
	
	37 079,10
	593265,60
	

	Инструмент
	32 шт.
	ИП Юносов 21.04.2020
	Получено
	
	716 238,85
	100%
14.04.2020
 214871,66; 29.05.2020
 483992,69; 05.06.2020
 17374,50

	Шуруповерт аккумуляторный
	7 шт.
	
	
	13 959,90
	97719,30
	

	Электролобзик
	5шт.
	
	
	19 473,30
	97366,50
	

	Угломер электронный
	15шт.
	
	
	18 615,50
	260617,50
	

	Электроножовка по газобетону
	5шт.
	
	
	52 107,11
	260535,55
	

	Инструмент
	21 шт.
	ИП Юносов 21.04.2020
	Получено
	
	675 367,20
	100%
24.04.2020
 241 991,28;   13.05.2020
 149 166,72;   22.05.2020
 284 209,20

	Торцовочная пила с протяжкой
	4шт.
	
	
	79 049,70
	316198,80
	

	Монтажная дисковая пила
	2шт.
	
	
	74 959,20
	149918,40
	

	Аккумуляторная дрель-шуруповерт
	15шт.
	
	
	29 892,80
	209250,00
	

	Болгарка аккумуляторная
	8шт.
	ИП Юносов 02.05.2020
	Получено
	30 134,00
	241072,00
	100%
22.05.2020
 72321,60; 05.06.2020
 168750,40

	Пылеудаляющий аппарат Festool

	12шт.
	ООО "ТТС Тултехник Системс" 
13.05.2020
	Получено
	49 100,00
	589200,00
	100%
19.05.2020 
176 760,00; 05.06.2020
 412 440,00

	Оборудование
	35 шт.
	ООО "ТТС Тултехник Системс" 
13.05.2020
	Получено
	
	959 000,00
	100%
19.05.2020 287700,00; 05.06.2020 671300,00

	Вертикальный фрезерFestool, 
	10шт.
	
	
	49 600,00
	496000,00
	

	Набор фрез
	15 шт.
	
	
	46 200,00
	231000,00
	

	Маятниковый лобзик Festool
	10 шт.
	
	
	23 200,00
	232000,00
	

	Пылеулавливающий аппарат
	8шт.
	ООО "ТТС Тултехник Системс" 
14.05.2020
	Получено
	69 000,00
	552000,00
	100%
19.05.2020; 
165 600,00
05.06.2020
 386 400,00

	Дрель-миксер
	15 шт.
	ООО "Приборы и автоматизация" 18.05.2020
	Получено
	14 733,00
	220995,00
	100%
21.05.2020
 66 298,50; 30.06.2020
 154 696,50

	Шлифовальная машинка Makita

	15шт.
	ИП ИльенкоА.А. 18.05.2020
	Получено
	8 316,07
	124741,05
	100%
22.05.2020
 124741,05


	Оборудование
	32 шт.
	ООО «Мегатрейд» 19.05.2020
	Получено
	
	110 138,97
	100%
22.05.2020 
110138,97

	Бетоносмеситель
	3 шт.
	
	
	14 391,75
	43175,25
	

	Тачка строительная
	5 шт.
	
	
	2 883,00
	14415,00
	

	Стремянки с широкими ступеньками
	16 шт.
	
	
	9 253,90
	48062,40
	

	Эталонный уровень строительный 1500*5005
	8 шт.
	
	
	560,79
	4486,32
	

	Распорка для штатива
	5 шт.
	ООО «ГСИ Хабаровск»  18.05.2020
	Получено
	3 101,00
	15505,00
	100%
22.05.2020
 4 651,50; 11.06.2020
 10 853,50

	Промышленный пылесос
	1шт.
	ООО «Техно – Комплект»
22.05.2020
	Получено
	49200,00
	49200,00
	100%
28.05.2020
 14760,00; 05.06.2020
 34440,00

	Миксер строительный стационарный, 
	10 шт.
	ООО «Триумф» 26.05.2020
	Получено
	78960,00
	789600,00
	100 %
28.05.2020
 236 880,00
21.07.20
 552720,00

	Оборудование
	7 шт.
	ООО «Триумф» 27.05.2020
	Получено
	
	917 292,00
	100 %
29.05.2020
 275187,60
23.07.20
 642104,40

	Камнерезный станок
	5 шт.
	
	
	116 473,00
	582362,00
	

	Затирочная машина по бетону 
	1шт.
	
	
	89930,00
	89930,00
	

	Бурильная машина
	1 шт.
	
	
	245000,00
	245000,00
	

	Плиткорез ручной
	8 шт.
	ИП Юносов 08.06.2020
	Получено
	26 190,00
	209520,00
	100 %
10.06.2020
 62856,00; 30.06.2020
 146664,00

	Инструмент
	75 шт.
	ООО «Анкор – Амур»
08.06.2020
	Получено
24.08.2020

	
	128 925,00
	100 %
30.06.2020
 38677,50
16.09.2020   90247,50

	Рубанки ручные «Зубр»

	15 шт.
	
	
	1 810,00
	27150,00
	

	Набор стамесок 6-24 мм.

	15 шт.
	
	
	495,00
	7425,00
	

	Набор стамесок 24-60 мм.

	15 шт.
	
	
	2 900,00
	43500,00
	

	Ножовки Stanley

	15 шт.
	
	
	1 860,00
	27900,00
	

	Уровень строительный
	15 шт.
	
	
	1 530,00
	22950,00
	

	Оборудование
	27 шт.
	ООО "Техно-Комплект"
15.06.2020
	Получено
21.08.2020
	
	829 000,00
	100%
19.06.2020
 248700,00
30.11.2020
580300,00

	Склерометр
	5 шт.
	
	
	18 000,00
	90000,00
	

	Уровень лазерный ELEMENT 2 D
	5 шт.
	
	
	3 000,00
	15000,00
	

	Инструментальный шкаф
	1 шт.
	
	
	40000,00
	40000,00
	

	Ручной плиткорез для криволинейных резов 
	8 шт.
	
	
	84 000,00
	672000,00
	

	Рулетка ЭНКОР4134
	8 шт.
	
	
	1 500,00
	12000,00
	

	 Оборудование
	40 шт.
	ООО "ГКИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА" 15.06.2020
	Получено

	
	857 244,00
	100%
17.06.2020
 257173,20
29.07.20
 600070,8

	Электроплиткорез стационарный
	2 шт.
	
	
	292 687,00
	585374,00
	

	Транспортир-угломер электрический
	15 шт.
	
	
	2 089,00
	31335,00
	

	Цифровой угломер
	15 шт.
	
	
	2 089,00
	31335,00
	

	Электролобзик
	8 шт.
	
	
	36 150,00
	209200,00
	

	Кабины
	5 шт.
	ООО "Восток-Строй" 22.06.2020
	Получено
	19 979,00
	99895,00
	100%
30.06.2020 26932,50
23.07.2020
72 962,50

	Уровни электронные
	10 шт.
	ООО "Техно-Комплект"
22.06.2020
	Получено
21.08.2020
	
	55 000,00
	100%
30.06.2020 16500,00
17.09.2020  38500,00

	Эталонный уровень электронный
	5 шт.
	
	
	4 500,00
	22500,00
	

	Эталонный уровень электронный
	5 шт.
	
	
	6 500,00
	32500,00
	

	Уровни электронные
	10 шт.
	ООО «Анкор – Амур»
25.06.2020
	Получено
24.08.2020
	
	107 200,00
	100%
30.06.2020
 32160,00
18.09.2020  75040,00

	Эталонный уровень электронный
	5 шт.
	
	
	11 680,00
	58400,00
	

	Угломер поворотный
	8 шт.
	
	
	9 760,00
	48800,00
	

	Эталонный уровень электронный 150*1800мм., 
	16 шт.
	ООО "Техно-Комплект"
29.06.2020
	Получено
21.08.2020
	96 000,00
	480 000,00
	100%
08.07.2020
 144000,00
17.09.2020  336000,00

	Преобразователь частоты и напряжения
	1 шт.
	ООО "Русвибро"
03.07.2020
	Получено

	29900,00
	29900,00
	100%
08.07.2020
 8970,00
19.08.2020
20930,00

	Стеллаж металлический, 
	18 шт.
	Заявление 
Сергеева Н.Д.
	Получено
	3 221,00


	57 978,00
	100%
18.05.2020
 28989,00
19.05.2020
 28989,00

	Уровень строительный, 
	8 шт.
	Заявление
 Сергеева Н.Д.
	Получено
	2 175,00
	17400,00
	100%
08.07.2020
 17400,00

	Роботизированный тахеометр,
	1 шт.
	ООО «УГТ-Холдинг»
16.07.2020
	Получено

	1 359 000,00
	1 359 000,00
	100%
19.08.2020
1 359 000,00

	Минипризма, 360

	3 шт.
	ООО "ГСИ ХАБАРОВСК"
14.08.2020
	Получено
	144 000,00
	144 000,00
	100%
19.08.2020
 43200,00
10.09.2020
100800,00 

	Электронный тахеометр
	3 шт.
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
24.08.2020
№ 32009347848
	Получено
11.09.2020
	573 113,26
	1 719 339,78
	100%


	Стол рабочий
	5 шт.
	ИП Иванищев А.А.
18.08.2020
	Получено

	9 500,00
	47 500,00
	100%
19.08.2020
 14250,00
10.09.2020
33250,00

	Комплект GNSS RTK-ровер
	1 комп.
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
18.08.2020
	Получено
01.09.2020
	866 969,55
	866 969,55
	100%
17.09.2020 866969,55

	Контроллер
	1 шт.
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
21.08.2020
№ 32009347848
	Получено
01.09.2020
	302 328,00
	302 328,00
	100%
24.09.2020

	Оборудование
	21 шт.
	ООО «Хабаровская торговая компания»
26.08.2020
	Получено

	
	618 874,82
	1000%
28.08.2020
 185662,45
04.12.2020
433212,37


	Лобзик электрический
	6 шт.
	
	
	62050,00
	372300,00
	

	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
	8 шт.
	
	
	14857,20
	118857,6
	

	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
	1 шт.
	
	
	14857,22
	14857,22
	

	Шлифовальный станок
	6 шт.
	
	
	18810,00
	112860,00
	

	Станок электрический для резки плитки
	6 шт.
	ООО «Хабаровская торговая компания»
26.08.2020





	Получено
01.10.2020

	81117,00
	486 702,00
	100%
28.08.2020
30% - 146010,60
70% - 340691,40

	Закупка программного и методического обеспечения
	
	

	Электронные интерактивные материалы по  профессиональному модулю: «Выполнение штукатурных и декоративных работ»
	1 шт.
	ООО "Новиком"
30.04.2020

	Получено
	298900,00
	298900,00
	100%
17.06.2020
298900,00

	Презентации и плакаты "Технология строительного производства"
	1 шт.
	ООО «Лабстенд» 12.05.2020

	Получено

	20 880,00
	29 920,00
	100%
18.05.2020 8976,00; 11.06.2020 20944,00

	Презентации и плакаты "Строительные материалы"
	1 шт.
	
	
	9 040,00
	
	

	Электронные интерактивные материалы по  профессиональному модулю: «Технология штукатурных работ»
	1 шт.
	ООО «Лабстенд» 12.05.2020
	Получено
11.09.2020
	412 000,00
	412 000,00
	100%
18.05.2020
123 600,00
21.09.2020 
288400,00

	Комплект программно-учебных модулей по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы"
	1 шт.
	ООО «Академия-Цифровые технологии» 18.05.2020
	Получено
	250950,00
	250950,00
	100%
27.05.2020
250 950,00

	Программное обеспечение AcrobatPro DC (PDF)

	10 лицен-зий
	ООО "ПРОЕКТИНФОРМ" 18.06.2020
	Получено
	3364,00
	33640,00
	100%
23.06.2020
10 092,00
21.07.2020
 23548,00

	1С:Подрядчик строительства 4.0

	10 лицен-зий
	ООО "Софтекс"18.06.2020

	Получено
	20840,00
	208400,00
	100%
2306.2020
62 520,00
21.07.2020
 145880,00

	AutocadАrchitecture

	10 лицен-зий
	Без договора
	Получено
	_
	Без финансиро-вания
	_

	Программное обеспечение AutodeskInventorProfessional2018 и сопутствующие приложения
	10 лицен-зий
	Без договора
	Получено
	_
	Без финансиро-вания
	_

	Программное обеспечение для роботизированного тахеометра
	3 лицензии

	ООО «УГТ-Холдинг»
15.07.2020
	Получено

	234 718,39

	234 718,39

	100%
19.08.2020
234718,39

	Программное обеспечение X-PAD Field "Volumes", страна происхождения Сингапур- Республика Сингапур
	1
	
	
	78 239,46
	78 239,46
	

	Программное обеспечение X-PAD Field "Volumes", страна происхождения Сингапур- Республика Сингапур
	1
	
	
	78 239,46
	78 239,46
	

	Программное обеспечение X-PAD Field "Volumes", страна происхождения Сингапур- Республика Сингапур
	1
	
	
	78 239,47
	78 239,47
	

	Программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий (КРЕДО ТОПОГРАФ)
	1 комп.
	ООО «ЦВТ»
13.08.2020
№62/20
	Получено
	40 000,00
	40 000,00
	100%
24.08.2020
40000,00

	Программный продукт
	3 лицензии

	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
24.08.2020
№ 21054757
	Получено
01.09.2020

	156 484,00
	156 484,00
	100%
02.10.2020
156 484,00

	Право на использование программного продукта (Съёмка и разбивка)  для CS20
	1
	
	
	64 752,00
	
	

	Право на использование программного продукта (ГЛОНАСС,  CS07)
	1
	
	
	45 866,00
	
	

	Право на использование программного продукта (Multi – frequencyoption; CS07)

	1
	
	
	45 866,00
	
	

	Программный продукт
	4 лицензии
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
24.08.2020
№ 21054756
	Получено
01.09.2020

	280 288,00
	280 288,00
	100%
02.10.2020
280 288,00


	Право на использование ПП 
	1
	
	
	79 040,00
	
	

	Право на использование ПП 
	1
	
	
	48 640,00
	
	

	Право на использование ПП 
	1
	
	
	139 840,00
	
	

	Право на использование ПП 
	1
	
	
	12 768,00
	
	

	Краевой бюджет

	УЛК "Штукатурные работы"
	1 шт.
	ООО "Лабстенд" 31.03.2020
	Получено 
	220 000,00
	220 000,00
	100%
25.05.2020 66000,00; 04.09.2020 154000,00

	Автоматизированное рабочее место человека с ограниченными возможностями "Комфорт"
	5 шт.
	ИП Новиков Д.В.
21.08.2020 № 0122200002520004671
	Получено
17.09.2020
	396 955,00
	1 984 775,00
	100%
24.09.2020

	Комплект GNSS RTK-база
	1 комп.
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
18.08.2020
	Получено
01.09.2020
	596 653,00
	596 653,00
	100%
24.09.2020

	Комплект GNSS RTK-ровер
	1 комп.
	КБ «Гексагон Геосистемс рус»
18.08.2020


	Получено
01.09.2020
	418 572,00
	418 572,00
	100%
24.09.2020

	Внебюджетные средства

	Договоры на ремонтные работы 
	390,6
м. кв.
	
	
	
	1 300 000,00
	

	Ремонт кирпичных перегородок
	
	договор ГПХ Скворцов В.В 13.05.2020
	Работы выполнены и приняты специалистом технического надзора КГКУ ЦБУРПОО
	
	399528,35
	100%

	Текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка»
	
	ООО «Восток-Строй» 25.05.2020 
	
	
	517157,00
	100%

	Текущий ремонт полов в мастерской «Механическая деревообработка»
	
	договор ГПХ
Скворцов В.В
	
	
	245 952,31
	100%

	Текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка» (дополнительные  работы)
	
	ООО «Восток-Строй» 13.07.2020
	
	
	137 362,00
	100%




Поставлено учебно-лабораторное,учебно-производственное оборудование, программное и методическое обеспечение:

	Вид
оборудования
	Поставлено, ед.
	Поставлено, руб.

	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%

	1. Учебно-лабораторное оборудование
	68
	73
	107,35
	7 609 320
	6632846,00
	87,17

	2. Учебно-производственное оборудование
	647
	680
	105,10
	22 292 880
	23541 853,61
	105,60

	3. Программное и методическое обеспечение
	48
	53
	110,42
	2 217 800
	1 945300,39
	87,71

	4. Модернизация/ ремонт учебных помещений
	390,6
 м. кв.
	390,6
 м. кв.
	100,00
	1 300 000
	1 300 000,00
	100,00

	Всего:
	763 ед.
	806ед.
	105640
	33 420 000
	33 420 000,00
	100,00




3. Модернизация и ремонт помещений
- выполнены и приняты специалистом технического надзораКГКУЦБУРПОО ремонтные работы на сумму 1 300 000,00 руб.:
3.1 договор ГПХ б/н от 13.05.2020 Скворцов В.В. 399 528,35 руб., (ремонт кирпичных перегородок)Внебюджет;
3.2 договор б/н от 25.05.2020 ООО «ВостокСтрой» 517 157,00 руб., (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») Внебюджет;
3.3 договор ГПХ б/н от 13.07.2020 Скворцов В.В. (текущий ремонт полов мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 245 952,31 руб., Внебюджет;
3.4 договор б/н от 13.07.2020 ООО «ВостокСтрой» (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 137 362,34 руб., Внебюджет.
- оплачены работы:
3.1 договор ГПХ б/н от 13.05.2020 Скворцов В.В. 399 528,35 руб., (ремонт кирпичных перегородок)Внебюджет;
3.2договор ГПХ б/н от 13.07.2020 Скворцов В.В. (текущий ремонт полов мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 245 952,31 руб., Внебюджет;
3.3договор б/н от 13.07.2020 ООО «ВостокСтрой» (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») на сумму 137 362,34 руб., Внебюджет;
3.4 договор б/н от 25.05.2020 ООО «ВостокСтрой» 517 157,00 руб., (текущий ремонт мастерской «Механическая деревообработка») Внебюджет;

4. Выполнены и приняты специалистом технического надзораКГКУЦБУРПОО  работы:
по текущему ремонту 5 мастерских и коридора учебно-производственных мастерских,  ООО «ВостокСтрой» на сумму 3 740 797  руб.:
1.  Текущий ремонт коридора на сумму 1 055,897 тыс. рублей(оплата 100%).
2.  Текущий ремонт  мастерской«Сухое строительство и штукатурные работы»на сумму 623,158 тыс. рублей (оплата 100%).
3.  Текущий ремонт  мастерской «Кирпичная кладка» на сумму 826,120 тыс. рублей (оплата 70%).
4.  Текущий ремонт  мастерской «Облицовка плиткой» на сумму 376,631 тыс. рублей.
5.  Текущий ремонт  мастерской«Плотницкое дело» на сумму 241,253 тыс. рублей (оплата 100%).
6.  Текущий ремонт  мастерской «Геодезия» на сумму 262,511 тыс. рублей (оплата 100%).
7.  Текущий ремонт фасада на сумму 102,943 тыс. рублей (оплата46%).
8.  Текущий ремонт кабинета мастеров на сумму 206,803 тыс.рублей (оплата 100%).
9.  Текущий ремонт системы канализации в мастерских на сумму 45,481 тыс.рублей (оплата 100%).
- заключен договор с ООО «РА ПРАЙМ ДВ» от 22.04.2020 № 22/04 на оказание дизайнерских услуг на сумму 33 475 руб. Дизайн-проект 24.04 согласован с Золотаревой С.Р., направлен в Московский филиал ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального образования».
- заключен договор с ООО «Истстрой» на монтаж системы вентиляции на сумму 1 998,0 тыс. рублей(оплата30%).

Торжественное открытие мастерских состоялось 2 октября.
В целях реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиямфедерального проекта "Молодые профессионалы", для завершения ремонтных работ и своевременного открытия мастерских потребовалось дополнительное финансирование на текущий ремонтв сумме 4,3 млн. рублей, в том числе:
1.Замена электрооборудования на сумму 1,7 млн. рублей;
2. Монтаж перегородок на сумму  1,1 млн. рублей;
3. Замена дверей на сумму 0,4млн. рублей;
4. Ремонт мягкой кровли на сумму 1,1 млн. рублей.

5. Выполнение целевых показателей проекта на 8.12.2020

	3.1.
	Расширение портфеля программ 
профессионального обучения и ДПО
	Плановое
значение 
показателя 
на конец 
2020 года
	Фактическое выполнение показателя
на 20.10.2020

	3.1.1
	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
	5
	5

	3.1.2
	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
	5
	5

	3.2
	Развитие материально-технической базы Организации
	
	

	3.2.1
	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.
	5
	5

	3.2.2
	Количество новых оборудованных  рабочих  мест,   созданныхвОрганизации, ед.
	69
	69

	3.2.3
	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.
	647
	733

	3.2.4
	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.
	48
	51

	3.2.5
	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.
	390,6 
	559,3

	3.3
	Распространение инновационных технологий и методик обучения
	
	

	3.3.1
	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.
	5
	5

	3.3.2
	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.
	5
	В разработке
(до 15.12.2020)


	3.3.3
	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.
	5
	5

	3.3.4
	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.
	5
	В разработке
(до 15.12.2020)

	3.3.5
	Численность выпускников Организации, обучавшихся по
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.
	0
	0

	3.3.6
	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене наоборудовании, закупленном для оснащения мастерских
	10
	-

	3.3.7
	Численность выпускников Организации, обучавшихся по
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.
	0
	0

	3.4.
	Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации
	
	

	3.4.1
	Количество новых программ повышения квалификации дляпедагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
	2
	В разработке


	3.4.2
	Количество педагогических работников сторонних организаций,прошедших повышение квалификации по разработанным программамповышения квалификации с использованием электронного обучения,ДОТ, чел.
	15
	-
(до 15.12.2020)

	3.4.3
	Количество педагогических работников, реализующих
образовательные программы с использованием оборудованиямастерских, прошедших повышение квалификации по программам,основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.
	15
	13
(до 15.12.2020)


	3.4.4
	Численность граждан Российской Федерации, за исключениемстудентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.
	30
	-

	3.4.5
	Количество штатных сотрудников организации, имеющихсвидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.
	50


	41,9
(до 15.12.2020)
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