

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.С. Приходько

2025 г.



ПЛАН

06.10.2025

№ 8

мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по профессии «Мастер общестроительных работы» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение уровня ДЭ	01.11.2025	Е.В. Хоменко Е.Н. Силиванова
2.	Разработка и согласование графика сдачи ДЭ	01.11.2025	С. Н. Корякина Е.В. Хоменко
3.	Анализ наличия в техникуме оборудования, инструментов, мебели, расходных материалов согласно КОД ДЭ	до 01.12.2025	Е.В. Хоменко
4.	Информирование студентов, участвующих в сдаче ДЭ, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	20.01.2026	Е.В. Хоменко Е.Н. Силиванова
5.	Согласование Главного эксперта и состава экспертной группы по компетенции	до 07.04.2026	РКЦ
6.	Подготовка заявки на обследование Центров проведения ДЭ по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	до 26.02.2026	С.Н. Корякина Е.В. Хоменко
7.	Включение экспертов демонстрационного экзамена в состав государственных экзаменационных комиссий по профессии.	до 01.04.2026	Е.В. Хоменко Г.В. Мельникова
8.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадках проведения ДЭ	до 03.03.2026	С.Н.Корякина Е.В. Хоменко
9.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума	до 05.05.2026	С.Н. Корякина
10.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ по профессии «Мастер общестроительных работ» в системе ИСО, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	до 05.05.2026	С.Н. Корякина. Е.В. Хоменко
11.	Закупка необходимого оборудования, инструмента, мебели, расходных материалов для проведения ДЭ	до 30.04.2026	С.Н. Корякина Е.В. Хоменко
12.	Комплексная отработка навыков на заданиях, приближенных к ДЭ	до ДЭ	Е.В. Хоменко

13.	Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена на сайте техникума.	постоянно	С.Н. Корякина Е.В. Хоменко
14.	Разработка и утверждение плана проведения ДЭ	до 01.04.2026	Е.В. Хоменко
15.	Ознакомление экзаменуемых и экспертов с планом проведения ДЭ	Не позднее чем за 5 рабочих дней до ДЭ	Е.В. Хоменко
16.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой по профессии «Мастер общестроительных работ»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
17.	Инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомление с Регламентом проведения ДЭ для участников ДЭ и членов Экспертной группы по профессии «Мастер общестроительных работ»	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт Технический эксперт
18.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) по профессии «Мастер общестроительных работ»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
19.	Проведение демонстрационного экзамена по профессии «Мастер общестроительных работ»	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт Экспертная группа
20.	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ (график дежурств, медицинский работник)	Во время ДЭ	Технический эксперт
21.	Завершение ДЭ и внесение оценок в систему по профессии «Мастер общестроительных работ»	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт
22.	Подведение итогов ДЭ и анализ результатов (аналитическая справка)	29.06.2026	Е.В. Хоменко С.Н. Корякина

Заместитель директора
по учебно - производственной работе

ПЦК



С.Н. Корякина

Е.В. Хоменко