

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.С. Приходько



10 2025 г.

ПЛАН

06.10.2025 № 2

мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по специальности «Информационные системы и программирование» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение уровня ДЭ	20.10.2025	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин
2.	Разработка и согласование графика сдачи ДЭ	26.11.2025	С.Н. Корякина Д. В. Акимова
3.	Анализ наличия в техникуме оборудования, мебели, расходных материалов согласно КОД ДЭ	до 15.12.2025	Д. В. Акимова М.С. Критинина
4.	Информирование студентов, участвующих в сдаче ДЭ, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	20.01.2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин
5.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке проведения ДЭ	20.01.2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин
6.	Согласование Главного эксперта и состава экспертной группы по компетенции	До 16.03.2026	РКЦ
7.	Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	До 23.03.2026	Д. В. Акимова
8.	Подготовка заявки на обследование Центров проведения демонстрационного экзамена по специальности «Информационные системы и программирование»	До 25.02.2026	С.Н. Корякина Д. В. Акимова М.С. Критинина
9.	Включение экспертов демонстрационного экзамена в состав государственных экзаменационных комиссий по специальности	до 01.04.2026	Г.В. Мельникова
10.	Разработка программ дополнительного образования по подготовке к ДЭ по специальности «Информационные системы и программирование»	До 30.01.2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин
11.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума	до 28.02.2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина
12.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ по специальности «Информационные системы и программирование» в системе ИСО, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	01.04.2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин

13.	Проведение обучения по дополнительной программе для подготовки к ДЭ	Январь - апрель 2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин
14.	Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена на сайте техникума.	Постоянно	Д. В. Акимова
15.	Комплексная отработка навыков на заданиях в условиях, приближенных к ДЭ	до ДЭ	М.С. Критинина А. А. Критинин
16.	Разработка и утверждение плана проведения ДЭ	До 01.04.2026	Д. В. Акимова М.С. Критинина
17.	Ознакомление экзаменуемых и экспертов с планом проведения ДЭ	Не позднее чем за 5 рабочих дней до ДЭ	Д. В. Акимова М.С. Критинина А. А. Критинин
18.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой по специальности «Информационные системы и программирование»	С-1 По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
19.	Инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомление с Регламентом проведения ДЭ для участников ДЭ и членов Экспертной группы по специальности «Информационные системы и программирование»	По графику проведения ДЭ	Технический эксперт
20.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) по специальности «Информационные системы и программирование»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
21.	Проведение демонстрационного экзамена по специальности «Информационные системы и программирование»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
22.	Внесение оценок в систему по специальности «Информационные системы и программирование» по завершению каждого экзаменационного дня	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт
23.	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	Во время ДЭ	Технический эксперт
24.	Анализ результатов ДЭ	29 Июня 2026	С.Н. Корякина Д. В. Акимова

Заместитель директора
по учебно-производственной работе

ПЦК ИТ




С.Н. Корякина

Д. В. Акимова