

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
**«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»**
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
В.С. Приходько
_____ 2025 г.



ПЛАН

06.10.2025 № 3

мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение уровня ДЭ	01.11.2025	А.А. Новикова
2.	Разработка и согласование графика сдачи ДЭ	01.11.2025	С. Н. Корякина А.А. Новикова
3.	Анализ наличия в техникуме оборудования, инструментов, мебели, расходных материалов согласно КОД ДЭ	до 01.12.2025	А.А. Новикова
4.	Информирование студентов, участвующих в сдаче ДЭ, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	20.01.2026	А.А. Новикова Ю.А. Храмова
5.	Согласование Главного эксперта и состава экспертной группы по компетенции	до 07.04.2026	РКЦ
6.	Подготовка заявки на обследование Центров проведения ДЭ по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	до 26.02.2026	С.Н. Корякина А.А. Новикова
7.	Включение экспертов демонстрационного экзамена в состав государственных экзаменационных комиссий по профессии.	до 01.04.2026	Г.В. Мельникова Е.В. Хоменко
8.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадках проведения ДЭ	до 03.03.2026	С.Н. Корякина А.А. Новикова
9.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума	до 05.05.2026	С.Н. Корякина
10.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы» в системе ИСО, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	до 05.05.2026	С.Н. Корякина. А.А. Новикова
11.	Закупка необходимого оборудования, инструмента, мебели, расходных материалов для проведения ДЭ	до 30.04.2026	С.Н. Корякина А.А. Новикова
12.	Комплексная отработка навыков на заданиях, приближенных к ДЭ	до ДЭ	А.А. Новикова

13.	Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена на сайте техникума.	постоянно	С.Н. Корякина А.А. Новикова
14.	Разработка и утверждение плана проведения ДЭ	до 01.04.2026	А.А. Новикова
15.	Ознакомление экзаменуемых и экспертов с планом проведения ДЭ	Не позднее чем за 5 рабочих дней до ДЭ	А.А. Новикова
16.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
17.	Инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомление с Регламентом проведения ДЭ для участников ДЭ и членов Экспертной группы по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт Технический эксперт
18.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
19.	Проведение демонстрационного экзамена по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт Экспертная группа
20.	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ (график дежурств, медицинский работник)	Во время ДЭ	Технический эксперт
21.	Завершение ДЭ и внесение оценок в систему по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работы»	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт
22.	Подведение итогов ДЭ и анализ результатов (аналитическая справка)	29.06.2026	С.Н. Корякина Е.В. Хоменко

Заместитель директора
по учебно - производственной работе



С.Н. Корякина

ПЦК

Е.В. Хоменко