

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.С. Приходько



ПЛАН

06.10.2025

№ 4

10 2025 г.

мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение уровня ДЭ	01.11.2025	М.В. Дудкина
2.	Разработка и согласование графика сдачи ДЭ	01.11.2025	С.Н. Корякина М.В. Дудкина
3.	Анализ наличия в техникуме оборудования, мебели, расходных материалов согласно КОД ДЭ	до 15.12.2025	В.Б. Рычкова М.В. Дудкина
4.	Информирование студентов, участвующих в сдаче ДЭ, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	20.01.2025	М.В. Дудкина В.Б. Рычкова
5.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке проведения ДЭ	19.01.2026	М.В. Дудкина
6.	Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	До 24.03.2026	М.В. Дудкина
7.	Согласование Главного эксперта и состава экспертной группы по компетенции	До 15.03.2026	РКЦ
8.	Подготовка заявки на обследование Центров проведения демонстрационного экзамена по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»	До 25.02.2026	М.В. Дудкина
9.	Включение экспертов демонстрационного экзамена в состав государственных экзаменационных комиссий по специальности	до 01.04.2026	С.Н. Корякина М.В. Дудкина
10.	Разработка программ дополнительного образования по подготовке к ДЭ по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»	До 30.01.2026	М.В. Дудкина В.Б. Рычкова
11.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума	до 28.02.2026	М.В. Дудкина
12.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» в системе ИСО, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	01.05.2026	М.В. Дудкина В.Б. Рычкова

13.	Проведение обучения по дополнительной программе для подготовки к ДЭ	Январь - апрель 2026	В. Б. Рычкова
14.	Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена на сайте техникума.	постоянно	М.В. Дудкина В.Б. Рычкова
15.	Комплексная отработка навыков на заданиях в условиях, приближенных к ДЭ	до ДЭ	В.Б. Рычкова
16.	Разработка и утверждение плана проведения ДЭ	До 01.04.2026	М.В. Дудкина
17.	Ознакомление экзаменуемых и экспертов с планом проведения ДЭ	За 5 дней до ДЭ	В.Б. Рычкова М.В. Дудкина
18.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»	С-1 По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
19.	Инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомление с Регламентом проведения ДЭ для участников ДЭ и членов Экспертной группы по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»	По графику проведения ДЭ	Технический эксперт
20.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
21.	Проведение демонстрационного экзамена по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
22.	Внесение оценок в систему по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» по завершению каждого экзаменационного дня	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт
23.	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	Во время ДЭ	Технический эксперт
24.	Анализ результатов ДЭ	28 Июня 2026	С.Н. Корякина М.В.Дудкина

Заместитель директора
по учебно-производственной работе

ПЦК



С.Н. Корякина

М.В. Дудкина