

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.С. Приходько



10 2025 г.

ПЛАН

16.10.2025 № 5

мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение уровня ДЭ	01.11.2025	М.В. Дудкина
2.	Разработка и согласование графика сдачи ДЭ	01.11.2025	С.Н. Корякина М.В. Дудкина
3.	Анализ наличия в техникуме оборудования, мебели, расходных материалов согласно КОД ДЭ	до 15.12.2025	М.В. Дудкина
4.	Информирование студентов, участвующих в сдаче ДЭ, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	20.01.2026	М.В. Дудкина Н.А. Шишков
5.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке проведения ДЭ	19.01.2026	М.В. Дудкина Н.А. Шишков
6.	Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	До 24.03.2026	М.В. Дудкина
7.	Согласование Главного эксперта и состава экспертной группы по компетенции	До 15.03.2026	РКЦ
8.	Подготовка заявки на обследование Центров проведения демонстрационного экзамена по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	До 25.02.2026	М.В. Дудкина П.Д. Яньшина
9.	Включение экспертов демонстрационного экзамена в состав государственных экзаменационных комиссий по специальности	до 01.04.2026	М.В. Дудкина
10.	Разработка программ дополнительного образования по подготовке к ДЭ по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	До 30.01.2026	М.В. Дудкина Н.А. Шишков
11.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума	до 28.02.2026	М.В. Дудкина
12.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в системе ИСО, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	01.05.2026	М.В. Дудкина Н.А. Шишков

13.	Проведение обучения по дополнительной программе для подготовки к ДЭ	Январь - апрель 2026	М.В. Дудкина Н.А. Шишков
14.	Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена на сайте техникума.	постоянно	М.В. Дудкина
15.	Комплексная отработка навыков на заданиях в условиях, приближенных к ДЭ	до ДЭ	М.В. Дудкина Н.А. Шишков
16.	Разработка и утверждение плана проведения ДЭ	До 01.04.2026	М.В. Дудкина
17.	Ознакомление экзаменуемых и экспертов с планом проведения ДЭ	За 5 дней до ДЭ	М.В. Дудкина Н.А. Шишков
18.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	С-1 По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
19.	Инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомление с Регламентом проведения ДЭ для участников ДЭ и членов Экспертной группы по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	По графику проведения ДЭ	Технический эксперт
20.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
21.	Проведение демонстрационного экзамена по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
22.	Внесение оценок в систему по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по завершению каждого экзаменационного дня	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт
23.	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	Во время ДЭ	Технический эксперт
24.	Анализ результатов ДЭ	28 Июня 2026	С.Н. Корякина М.В. Дудкина

Заместитель директора
по учебно-производственной работе

ПЦК



С.Н. Корякина

М.В. Дудкина