

Министерство образования и науки  
Хабаровского края  
Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
(КГБ ПОУ ХПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.С. Приходько

ПЛАН

06.10.2025

№

11

10 2025 г.



мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по специальности «ФИНАНСЫ» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение уровня ДЭ	01.11.2025	В.В. Сидоренко А.А. Низовцева
2.	Разработка и согласование графика сдачи ДЭ	01.11.2025	С.Н. Корякина В.В. Сидоренко
3.	Анализ наличия в техникуме оборудования, мебели, расходных материалов согласно КОД ДЭ	до 15.12.2025	В.В. Сидоренко А.А. Низовцева
4.	Информирование студентов, участвующих в сдаче ДЭ, сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	19.01.2026	В.В. Сидоренко А.А. Низовцева
5.	Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке проведения ДЭ	19.01.2026	С.Н. Корякина А.А. Низовцева
6.	Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	До 25.03.2026	В.В. Сидоренко А.А. Низовцева
7.	Согласование Главного эксперта и состава экспертной группы по специальности «ФИНАНСЫ»	До 15.03.2026	РКЦ
8.	Подготовка заявки на обследование Центров проведения демонстрационного экзамена по специальности «ФИНАНСЫ»	До 25.02.2026	С.Н. Корякина А.А. Низовцева
9.	Включение экспертов демонстрационного экзамена в состав государственных экзаменационных комиссий специальности «ФИНАНСЫ»	до 01.04.2026	Г.В. Мельникова
10.	Разработка программ дополнительного образования по подготовке к ДЭ по специальности «ФИНАНСЫ»	До 30.01.2026	А.А. Низовцева М.А. Бакиновская
11.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума	до 27.02.2026	С.Н. Корякина А.А. Низовцева
12.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ по специальности «ФИНАНСЫ» в системе ИСО, обеспечение заполнения всеми участниками	01.05.2026	С.Н. Корякина А.А. Низовцева

	личных профилей		
13.	Проведение обучения по дополнительной программе для подготовки к ДЭ	Январь - апрель 2026	М.А. Бакиновская А.А. Низовцева
14.	Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена на сайте техникума.	постоянно	С.Н. Корякина А.А. Низовцева
15.	Комплексная отработка навыков на заданиях в условиях, приближенных к ДЭ	до ДЭ	А.А. Низовцева
16.	Разработка и утверждение плана проведения ДЭ	До 01.04.2026	В.В. Сидоренко А.А. Низовцева
17.	Ознакомление экзаменуемых и экспертов с планом проведения ДЭ	Не позднее чем за 5 рабочих дней до ДЭ	В.В. Сидоренко А.А. Низовцева
18.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой по специальности «ФИНАНСЫ»	С-1 По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
19.	Инструктаж по ОТ и ТБ, ознакомление с Регламентом проведения ДЭ для участников ДЭ и членов Экспертной группы по специальности «ФИНАНСЫ»	По графику проведения ДЭ	Технический эксперт
20.	Подготовка участниками ДЭ рабочих мест, ознакомление с оборудованием и его тестирование (после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ) по специальности «ФИНАНСЫ»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
21.	Проведение демонстрационного экзамена по специальности «ФИНАНСЫ»	По графику проведения ДЭ	Экспертная группа
22.	Внесение оценок в систему по специальности по завершению каждого экзаменационного дня	По графику проведения ДЭ	Главный эксперт
23.	Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	Во время ДЭ	Технический эксперт
24.	Анализ результатов ДЭ	29 Июня 2026	С.Н. Корякина В.В. Сидоренко

Заместитель директора  
по учебно-производственной работе

ПЦК



С.Н. Корякина

В.В. Сидоренко